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Participatie is belangrijk, omdat het zorgt voor: Proces afspraken

tijdlijn

De verkenningsfase ligt achter ons. In 
deze Planuitwerkingsfase werken we het 
Voorkeursalternatief concreet uit.

Dijkdenkers leveren tijdens Dijkdenkersbijeenkomsten  
input voor de integrale ontwerpoverleggen (IOO’s).

De projectgroep is transparant in het toelichten wat  
met de input van Dijkdenkers is gedaan, welke keuzes 
zijn gemaakt binnen de IOO’s en wat de input zal zijn 
voor het Bestuurlijk Overleg (BO).
 
In het Bestuurlijk Overleg worden de Dijkdenkers 
vertegenwoordigd door hun onafhankelijke voorzitter.

Voorkeurs- 
alternatief Realisatie

website www.grebbedijk.com

2022 2023 2024

Ontwerploop 0:
VKA toetsen, issues  

identifceren

Ontwerploop 1:
uitwerken ontwerp- 
issues en ambities

Ontwerploop 3:
nadere detaillering  

en afronden ontwerp

Uitvoeren effectbeoordeling Opstellen MER en
Projectbesluit(en)

Besluitvorming 
(incl. ter inzage legging)

doorlopend keukentafel- / stakeholdergesprekken

Algemene 
informatieavond

Algemene 
informatieavond

Algemene 
informatieavond

Ontwerploop 2:
inpassing maatwerklocaties en  

deelgebieden, aanpassingen vanuit  
effectenstudies, concept DO

9 maart april junieind ‘22 oktober8 juniDijkdenkers
bijeenkomst


