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BEGRIPPEN, DEFINITIES, VERKLARING EN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
Benaderen Het cyclisch verrichten van de handelingen detecteren, lokaliseren en verwijderen van de 

vrijgegeven bodemlaag waardoor het significante object uiteindelijk kan worden waargenomen 
met als doel het veilig en doelmatig te kunnen identificeren. 

CCvD Opsporen van ontplofbare 
oorlogsresten 

Het Centraal College van Deskundigen Opsporen van ontplofbare oorlogsresten, onderdeel van 
en gefaciliteerd door de schemabeheerder, dat belanghebbende partijen in het werkveld van 
het opsporen van ontplofbare oorlogsresten de mogelijkheid biedt tot deelname bij het 
opstellen en onderhouden van certificatieschema’s op zodanige wijze dat sprake is van een 
evenwichtige en representatieve vertegenwoordiging van deze partijen. 

Civieltechnische Ondersteuning              Het geheel van organisatie en uitvoering van civieltechnische activiteiten die de opsporing van 
ontplofbare oorlogsresten mogelijk maken en onder eindverantwoordelijkheid van een 
certificaathouder die is gecertificeerd voor deelgebied A worden uitgevoerd. 

Combinatie Tijdelijk samenwerkingsverband van een certificaathouder die is gecertificeerd voor 
deelgebied A en een certificaathouder die is gecertificeerd voor deelgebied B, die gezamenlijk 
een project uitvoeren. 

Deskundige Persoon die arbeid verricht ten behoeve van het opsporen van ontplofbare oorlogsresten en 
daartoe geregistreerd krachtens artikel 4.10, zesde lid, van het Arbeidsomstandigheden- 
besluit. Voor de in dit schema genoemde vier categorieën deskundigen bestaan 
overeenkomstige categorieën registraties. 

Detecteren Het vaststellen van de aanwezigheid van  (mogelijke) ontplofbare oorlogsresten door het met 
behulp van detectieapparatuur uitvoeren van een meting en de interpretatie van de 
meetgegevens. Er wordt onderscheid gemaakt in Realtime detectie en NON-realtime detectie. 

EODD Explosieven Opruimingsdienst Defensie 
Identificeren Het vaststellen of men al dan niet met ontplofbare oorlogsresten te maken heeft en daarna 

het bepalen van het aantal, hoofdsoort, sub soort en wapeningstoestand (gewapende of 
ongewapende ontplofbare oorlogsresten) van eventueel geplaatste ontsteker(s), kaliber en 
nationaliteit. 

Interpretatie Het beoordelen van de meetgegevens van detectie met als einddoel het vaststellen van 
significante objecten. De beoordeling resulteert in een locatieaanduiding van  het  significante 
object. 

Klacht Mondelinge, telefonische of schriftelijke uiting waaruit de perceptie blijkt dat niet aan de 
gestelde eisen of aan de verwachtingen is voldaan. 

Laagsgewijze detectie Het cyclisch detecteren van een bodemlaag waarna de vrijgegeven laag wordt verwijderd 
zodat de volgende bodemlaag kan worden gedetecteerd. 

Lokaliseren Het vaststellen van de ligplaats van gedetecteerde significante objecten. 
Munitiescheiding Het scheiden van ontplofbare oorlogsresten van  (water)bodemmateriaal door middel van een 

scheidingsinstallatie, waarna identificatie kan plaatsvinden. 
NON-Realtime detectie Detecteren waarbij de meetgegevens worden opgeslagen en op een later tijdstip worden 

geïnterpreteerd. 
Objectenlijst Lijst van significante objecten met ten minste: 

a) coördinaten van aangetroffen uitslagen/verstoringen ten opzichte van het Rijksdriehoek- 
net  (RD- coördinaten), dan wel indien het opsporingsgebied zich aan de op zeezijde van de 
kustlijn bevindt, in overleg met de opdrachtgever een ander coördinatenstelsel, mits dit voor 
de certificaathouder uitvoerbaar is; 
b) indicatieve diepte (z); en  
c) gemeten meetwaarden. 

Ontplofbare oorlogsresten Achtergelaten ontplofbare munitie en niet-gesprongen munitie als bedoeld in artikel 4.10, 
eerste lid, onderdeel d, van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 
Er worden de volgende 16 hoofdsoorten van ontplofbare oorlogsresten onderscheiden: klein 
Kaliber Munitie (KKM), geschutmunitie, handgranaten, geweergranaten, munitie voor 
granaatwerpers, raketten, afwerpmunitie, submunitie, onderwatermunitie, landmijnen, 
valstrikken, explosieve stoffen, vuurwerken, vernielingsmiddelen, ontstekingsinrichtingen en 
toebehoren van munitie. 

Opdrachtgever  Degene voor wiens rekening een project als bedoeld in dit certificatieschema wordt 
uitgevoerd, dan wel; 

 Op wiens initiatief het project wordt uitgevoerd, dan wel; 
 Beiden tezamen. 

Oplevering Overdracht van het voltooide project van de opdrachtnemer (de certificaathouder) aan de 
opdrachtgever. 

Opsporing De organisatie en uitvoering van werkvoorbereiding, detecteren, lokaliseren en laagsgewijze 
detectie, identificeren van de vermoede ontplofbare oorlogsresten, tijdelijk veiligstellen van 
de situatie, de overdracht aan de EODD en Proces-verbaal van oplevering. 

Opsporingsbedrijf Certificaathouder die binnen het kader van dit certificatieschema werkzaamheden uitvoert ten 
behoeve van de opsporing van ontplofbare oorlogsresten. 

Opsporingsgebied Het gebied binnen het verdachte gebied waarbinnen de certificaathouder 
opsporingswerkzaamheden gaat uitvoeren. 

Overdracht aan de EODD                            Het in persoon van de Senior Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten door middel van 
het overdrachtsprotocol overdragen van de aangetroffen ontplofbare oorlogsresten door de 
certificaathouder (deelgebied A) aan EODD. De overdracht vindt plaats op de locatie waar de 
ontplofbare oorlogsresten zijn aangetroffen c.q. in de voorziening voor het tijdelijk veiligstellen 
van de situatie zijn gebracht en in fysieke aanwezigheid van beide partijen. 
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PBM  Een persoonlijk beschermingsmiddel als bedoeld in artikel 1.1, vierde lid, onderdeel b, van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Project (Combinatie van)  werkzaamheden binnen een omschreven tijdsbestek ten behoeve van het 
opsporen van ontplofbare oorlogsresten zoals bedoeld in dit certificatieschema. 

Projectgebonden RI&E                                De inventarisatie en evaluatie van de risico’s samenhangende met het project.  
Projectlocatie Het gebied binnen het opsporingsgebied waar door de certificaathouder op dat moment 

opsporingswerkzaamheden worden verricht inclusief het terrein in de directe omgeving waar 
ondersteunende werkzaamheden plaatsvinden. 

Projectplan Gedocumenteerd plan waarin de onderlinge relaties tussen betrokken partijen, alsmede de 
(planmatige) voortgang, afspraken, toezicht, documentatie en procedures zijn vastgelegd ten 
einde het project op adequate en veilige wijze uit te kunnen voeren. 

Realtime detectie Detecteren waarbij de meetgegevens direct worden geïnterpreteerd. 
Rl&E De risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet. 
Significant object Een zodanige verstoring (uitgedrukt in een eenheid behorende bij de detectiemethode) dat dit, 

gegeven de zoekopdracht, een aanwijzing is voor de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare 
oorlogsresten. 

Tijdelijk veiligstellen van de 
situatie 

Alle activiteiten na benadering en identificatie die benodigd zijn om de risico’s van ontplofbare 
oorlogsresten in relatie tot de omgeving te beheersen tot aan het tijdstip van overdracht van 
ontplofbare oorlogsresten aan de EODD. Er worden bij het tijdelijk veiligstellen van de situatie 
geen demontagehandelingen aan ontplofbare oorlogsresten zelf verricht. 

VTVS Voorziening voor het Tijdelijk Veiligstellen van de Situatie. 
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VOORWOORD 
De in de Nederlandse bodem aanwezige Ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog 
vormen al jaren een wezenlijk probleem voor onze samenleving. Om risico’s en stagnaties bij 
grondroerende werkzaamheden te voorkomen is een onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid 
van Ontplofbare Oorlogsresten noodzakelijk. 
 
Het doel van het onderzoek is het opsporen en verwijderen van Ontplofbare Oorlogsresten zodat, 
binnen het kader van zowel de Arboveiligheid als de Openbare Orde en Veiligheid, grondroerende 
activiteiten door derden veilig kunnen worden uitgevoerd. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft 
bepaald dat de opsporingswerkzaamheden dienen te worden aangemerkt als werkzaamheden 
met een verhoogd risico. In het kader hiervan is in de Arbowet opgenomen dat bedrijven die zich 
bezighouden met het Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten gecertificeerd dienen te zijn 
volgens het Certificatie Schema Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO). 
Euroradar is een handelsnaam van BeoPROJECTS B.V. en in het bezit van het procescertificaat 
deelgebied A en B, welk is afgegeven door de TÜV Nederland. 
 
In het kader van de openbare orde en veiligheid dient ook de burgemeester van de gemeente 
Rhenen te worden betrokken bij de voorbereiding van de OOO-werkzaamheden. Binnen het 
reguliere proces is het bevoegd gezag van de gemeente hierin betrokken. Bij een calamiteit 
prevaleert het bevoegd gezag Openbare Orde en Veiligheid/de burgemeester 
 
Alle partijen zijn op de hoogte van de uitvoeringsmethodiek, de daaraan verbonden risico’s en te 
hanteren beheersmaatregelen en hebben goedkeuring gegeven voor het projectplan of hiervan 
kennis genomen.  
 
VERZENDLIJST: 
 Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.  
 Gemeente Rhenen  
 Euroradar; 
 Op de projectlocatie is tevens digitaal een afschrift van dit projectplan aanwezig. 

 
Het onderhavige projectplan is opgesteld volgens paragraaf 4.1 van de CS-OOO en is door de 
Senior Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten en een bevoegd lid van het management 
ondertekend ter instemming. Aan de werkvoorbereiding van het project Gebiedsontwikkeling 
Grebbedijk te Rhenen hebben de volgende personen meegewerkt: 
 
Naam Functie 
Dhr. D. Meisner Senior Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten 
Dhr. F. Fleuren Projectleider 
Dhr. K. Visser Werkvoorbereider 
Dhr. R. Kromowitono GIS-Specialist 
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WIJZIGINGEN LOPENDE HET PROJECT 
 
DOCUMENT HISTORIE 
 
Datum wijziging Omschrijving belangrijkste wijzigingen 
25-01-2022 Eerste versie projectplan. 
28-01-2022 Aanpassing ovv Witteveen+Bos 
10-05-2022 Aanpassing ONPRO-0006 

 
Bij wijzigingen aan het projectplan zullen de opdrachtgever en bevoegd gezag openbare orde en 
veiligheid van de gemeente Rhenen op de hoogte worden gesteld. Indien de wijzigingen in het 
project van dien aard zijn dat de werkwijze en/of openbare veiligheid verandert, zal een 
addendum aan het projectplan worden toegevoegd.  
 
Het addendum dient door de opdrachtgever en het bevoegd gezag openbare orde en veiligheid 
van de gemeente Rhenen ter goedkeuring te worden ondertekend. 
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1. DOELSTELLING OPDRACHT EN TE VERWACHTEN ONTPLOFBARE 

OORLOGSRESTEN 

1.1 AANLEIDING  
Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. (hierna Witteveen+Bos) is voornemens om in 
opdracht van het Waterschap Vallei en Veluwe ten behoeve van de herinrichting van de 
Grebbedijk en de aanliggende uiterwaarden op diverse locaties binnen dit projectgebied 
grondroerende werkzaamheden te laten uitvoeren binnen de gemeente Rhenen.  Deze 
grondroerende werkzaamheden vinden plaats in een gebied welke verdacht is op uit de Tweede 
Wereldoorlog achtergebleven Ontplofbare Oorlogsresten. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat 
tijdens deze grondroerende werkzaamheden Onontplofte Oorlogsresten worden getoucheerd, 
wat tot grote risico’s leidt. Daarom dient er te worden gezorgd voor een veilige werkomgeving. 
Om een veilige werkomgeving te garanderen heeft Witteveen+Bos Euroradar benaderd om door 
middel van opsporingswerkzaamheden het projectgebied te onderzoeken en mogelijk vrij te 
geven op Ontplofbare Oorlogsresten. 

1.2 CONTROLE VOORONDERZOEK  
In het Arbobesluit (wijziging 7 maart 2006) is opgenomen dat het uitgevoerde vooronderzoek 
dient te worden gecontroleerd op deugdelijkheid, indien het vooronderzoek is uitgevoerd door 
een niet gecertificeerd bedrijf of instantie. 
 
 Bombs Away: 

- Rapporttitel: Vooronderzoek Conventionele Explosieven Grebbedijk en Grebbeberg 
gemeenten Wageningen en Rhenen; 

- Rapportkenmerk: 17P084 dd. 07-11-2017. 
 BeoBOM: 

- Rapporttitel: Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten Grebbedijkproject; 
- Rapportkenmerk: BB21-104-01-RA-01 concept dd. 18-01-2022. 

1.3 CONCLUSIES VOORONDERZOEK  
Op basis van de risicoanalyse en het bestaande vooronderzoek zoals eerder genoemd in 
voorliggend rapport, geeft onderstaande tabel een overzicht van mogelijk aan te treffen 
Ontplofbare Oorlogsresten binnen het projectgebied.  
 
Hoofdsoort Sub soort/ type Verschijnings

vorm 
Verticale afbakening 

Geschutmunitie (Duits) 7,5cm en 12cm Verschoten Maximaal 1,75m -mv 
Geschutmunitie 
(Geallieerd) 

75mm en 81mm, 
25ponder (rook en 
brisant), 3inch, 4,2inch 
en 5,5 inch 

Verschoten Maximaal 1,75m -mv 

Klein Kaliber Munitie  Diversen Achtergelaten Maximaal 2,00m -mv * 
Handgranaten Diversen Achtergelaten Maximaal 2,00m -mv * 

Geweergranaten Diversen Achtergelaten Maximaal 2,00m -mv * 

Munitie voor 
granaatwerpers 

Diversen Achtergelaten Maximaal 2,00m -mv * 

Toebehoren van munitie Diversen Achtergelaten Maximaal 2,00m -mv * 

 
 
 
 
 
* Verticale afbakening betreft loopgraven en stellingen  
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Afbeelding 1: Uitsnede bodembelastingkaart, rood gemarkeerd gebieden verdacht op geschutmunitie, geel 
gemarkeerd gebieden verdacht op KKM, hand- en geweergranaten en munitie voor granaatwerpers (bron: 
BeoBOM). 

1.4 VOORGENOMEN WERKZAAMHEDEN  
Ten behoeve van de herinrichting van de Grebbedijk en de aanliggende Uiterwaarden, zullen 
diverse grondroerende werkzaamheden plaatsvinden waaronder milieu- en geotechnische 
onderzoeken, graven geul, ophogen Hoornwerk en overige op dit moment nog niet bekende 
werkzaamheden. De werkzaamheden kunnen vanwege zogenaamd “voortschrijdend inzicht” 
worden aangepast naar de situatie ter plekke. Tijdens de werkzaamheden dienen een 2-tal 
protocollen in acht genomen te worden te weten: 

 Ecologisch werkprotocol1; 
 Hoogwater protocol2; 

- Euroradar voert zelf geen grondroerende werkzaamheden uit maar volgt het protocol van de 
hoofdaannemer(s)  

Deze protocollen worden als pdf bijlage meegestuurd met dit projectplan en worden separaat 
aan de betrokken werknemers van Euroradar ter hand gesteld.  
 
De werkzaamheden over de diverse locaties van het gehele onderzoeksgebied zullen in fases 
worden uitgevoerd. Met inachtneming dat het deel van de werkzaamheden zoals genoemd in   
fase 2 en welke zullen plaatsvinden in de uiterwaarden voor de start van het broedseizoen (15-
03-2022) dienen te zijn afgerond.  
 
  

 
1 Ecologisch werkprotocol wordt als bijlage met projectplan als PDF verstuurd 
2 Hoogwater protocol wordt als bijlage met projectplan als PDF verstuurd 
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Fase 1: 
Diverse voorbereidende administratieve werkzaamheden zie ook § 1.7 pagina 16. 
 
Fase 2: 
Door Euroradar begeleiden van milieu- en geotechnisch bodemonderzoek welke door de 
hoofdaannemer(s) d.m.v. plaatsen van handmatige boringen over diverse locaties van het gehele 
onderzoeksgebied worden uitgevoerd. Locatie 8 (graven geul en ophogen Hoornwerk met ca 
2.00m) werkdiepte nog onbekend en ongenummerde rode cirkels dit zijn maatwerklocaties 
waarvoor de uit voeren werkzaamheden nog onbekend zijn (zie ook afbeelding 2 P13). 
 
Om het milieu- en geotechnisch bodemonderzoek in de vorm van door de hoofdaannemer(s) te 
plaatsen handmatige boringen veilig te kunnen laten plaatsvinden, zullen de boringen door middel 
van Realtime detectie door Euroradar worden begeleid. Als er tijdens de uitvoering van de 
boringen signaturen worden waargenomen, waarvan niet uit te sluiten is dat het Ontplofbare 
Oorlogsresten betreffen, dan zullen de werkzaamheden direct worden afgebroken om vervolgens 
uit te wijken naar een alternatieve locatie. 
 
Fase 3:  
Realtime detectie, gelijktijdig benaderen en vrijgeven voor de diverse ontgravingen over  diverse 
locaties van het gehele onderzoeksgebied. Locatie 8 (eventuele proefsleuven archeologie, graven 
geul en ophogen Hoornwerk met ca 2,00m) werkdiepte nog onbekend en ongenummerde rode 
cirkels dit zijn maatwerklocaties waarvoor de uit te voeren werkzaamheden nog onbekend zijn 
(zie ook afbeelding 2 P13). 
 
De opsporingswerkzaamheden zullen bestaan uit het Realtime detecteren van het 
onderzoeksgebied. Hierbij zullen de significante uitslagen, die overeenkomen met de Ontplofbare 
Oorlogsresten zoals beschreven in paragraaf 1.3, direct worden benaderd en geïdentificeerd. 
Indien het object na identificatie een ontplofbare oorlogsrest blijkt te zijn zal deze worden 
veiliggesteld en worden aangemeld bij de EODD. 
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Afbeelding 2: Overzicht van de diverse locaties zoals genoemd in §1.4 rood omlijnd het deel in de 
gemeente Rhenen (bron Witteveen+Bos). 

1.5 BODEMOPBOUW EN MAAIVELDHOOGTE  
In het RA wordt hierover het volgende geschreven: 
 
“Op basis van historisch luchtfotomateriaal het AHN (Algemene Hoogtekaart Nederland) en 
tophoogte data van Rijkswaterstaat is vastgesteld dat het land binnen het projectgebied niet 
aantoonbaar is opgehoogd sinds de Tweede Wereldoorlog.  
 
De bodem binnen en rond het projectgebied bestaat hoofdzakelijk uit een aantal lagen klei met 
daaronder zand. Ondanks de grote van het projectgebied varieert de maaiveldhoogte weinig. De 
Grebbedijk ligt op circa 10,00m+NAP. Het omliggende landschap varieert tussen de 6,50 en 8,50 
meter boven NAP. “ 

1.6 PROJECTLOCATIE  
Het projectgebied is gelegen langs en op de Grebbendijk deze ligt oostelijk van Rhenen en 
westelijk van Wageningen. De locatie ligt deels in het buitengebied van de gemeente Rhenen 
langs de Neder-Rijn.  
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Afbeelding 3: Projectlocatie groen omlijnd de rode streep in het oosten geeft de grens aan met 
buurgemeente Wageningen (bron: World Imagery) 

1.7 OPSPORINGSDOEL 
Het uitvoeren van (NON-) Realtime detectie wordt uitgevoerd met magnetometers, deze 
registreren afwijkingen ten opzichte van het aardmagnetische veld. De metingen worden 
uitgevoerd in Nano Tesla (0,000000001T = 10-9). Elk ferro houdend materiaal veroorzaakt een 
verstoring ten opzichte van het aardmagnetische veld. Een klein voorwerp aan de oppervlakte zal 
een korte sterke verstoring veroorzaken. Een groot voorwerp aan de oppervlakte zal al op grote 
afstand een langzaam oplopende heel hoge verstoring veroorzaken. Een klein voorwerp op een 
grotere diepte zal nog steeds een verstoring van het aardmagnetische veld veroorzaken. Echter 
zal deze door de fysische beperkingen aan de oppervlakte niet meer waarneembaar zijn. 
 
Euroradar gaat bij het Realtime interpreteren uit van de in het vooronderzoek aangegeven kleinste 
Ontplofbare Oorlogsrestant. Hierbij houden wij rekening met de fysische eigenschappen van deze 
Ontplofbare Oorlogsresten. Ontplofbare Oorlogsresten die een afwijkend magnetisch moment 
hebben of door lokale omstandigheden een te zwak signaal genereren kunnen door ons niet 
worden waargenomen. Deze artikelen worden hierbij uitgesloten van de vrijgave van het terrein 
van Ontplofbare Oorlogsresten. 
 
Indien het object na identificatie Ontplofbare Oorlogsresten blijken te zijn zullen deze worden 
veiliggesteld en aangemeld bij de EODD. 
  



 

 
Kenmerk EU21-135-PP-01-R 
Projectplan Gebiedsontwikkeling Grebbedijk te Rhenen 
Pagina 14 van 46 

 

 

1.8 DOELSTELLING EN OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT  
Witteveen+Bos heeft Euroradar de opdracht gegeven voor het uitvoeren van een 
opsporingsonderzoek. In het voorliggend projectplan wordt uiteengezet op welke wijze de 
geadviseerde opsporing uitgevoerd dient te worden. 
 
De opsporingswerkzaamheden worden over diverse locaties van het onderzoeksgebied 
uitgevoerd en bestaan in hoofdzaak uit: 
 
Fase 1 Voorbereidende werkzaamheden Euroradar 
 Opstellen projectplan; 
 Projectplan wordt ter ondertekening aangeboden aan de opdrachtgever; 
 Projectplan wordt ter ondertekening aangeboden aan het bevoegd gezag van de 

gemeente Rhenen; 
 Aanmelding bij certificerende instelkling en EODD. 

 
Fase 2 Opsporingswerkzaamheden Ontplofbare Oorlogsresten Euroradar (Realtime detectie) 
 Begeleiden handmatige boringen door middel van Realtime detectie.  

 
Indien van toepassing en pas na overleg/akkoord opdrachtgever (zoals telefonisch  
besproken) 

Fase 3 Opsporingswerkzaamheden Ontplofbare Oorlogsresten (Realtime detectie incl. 
           direct benaderen)  
 Lokaliseren en benaderen objecten, handmatig & machinaal; 
 Laagsgewijs ontgraven van detectie verstoorde gebieden; 

 
Indien benodigd: 

 Aanvoer materieel (beveiligde hydraulische graafmachine); 
 Aanvoer & opstellen VTVS 
 Melden Ontplofbare Oorlogsresten aan bevoegd gezag en EODD; 
 Overdracht van Ontplofbare Oorlogsresten aan EODD. 

 
Fase 4 Afronding 
 Opstellen Proces-verbaal van Oplevering 
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1.9 ARCHEOLOGIE 
Daar er geen recent rapport v.w.b.  archeologie  van het opsporingsgebied bekend is, heeft 
Euroradar voor dit projectplan de volgende website geraadpleegd: 
 
 Archeologie  in Nederland 

 
Op deze website is de conclusie dat het opsporingsgebied in een gebied ligt met een lage 
archeologische verwachting. Er is daarom naar verwachting geen archeologisch onderzoek nodig. 
Omdat het echter niet valt uit te sluiten dat archeologische resten worden gevonden, moet, 
wanneer tijdens de benadering archeologische resten worden aangetroffen, hiervan zo spoedig 
mogelijk melding worden gedaan bij de gemeente Rhenen. 

 
Afbeelding 4:  Uitsnede kaart archeologie in Nederland rood (Bron: website Archeologie in Nederland). 

1.10 FLORA EN FAUNA 
Het gebied ligt in een landelijke omgeving langs het stroomgebied van de Neder-Rijn. de 
werkzaamheden zullen plaatsvinden volgens een door de opdrachtgever beschikbaar gesteld 
“ecologisch werkprotocol” welke als pdf wordt meegestuurd met dit projectplan. 
 

1.11 MILIEU 
De uit te voeren werkzaamheden betreffen grotendeels het begeleiden van handmatige boringen 
t.b.v. milieukundig onderzoek op diverse locaties binnen het onderzoeksgebied. 
 
Tijdens de werkzaamheden dienen de basishygiëne regels te worden gehandhaafd conform de 
CROW400. 
 
De basishygiëne bestaat onder meer uit:  
 
 Het aanbieden van wasgelegenheid; 
 Het voorkomen van stofvorming; 
 Het dragen van een overall en zo nodig handschoenen; 
 Het verbieden van eten, drinken en roken op de werkplek; 
 Het schoonmaken van schoenen en werkkleding;  
 Het gesloten houden van ramen en deuren van materieel. 
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2. TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 

2.1 PROJECTORGANISATIE  
In deze paragraaf wordt de projectorganisatie geïllustreerd. In het onderstaande diagram zijn de 
personen en organisaties opgenomen die bij de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden 
in het kader van het voorliggende project betrokken zijn. 
 
 
   

Opdrachtgever 
Witteveen+Bos Raadgevende 

ingenieurs B.V. 
 

  
    

     
 

  

 
EODD/TÜV/ 
Nederlandse 

Arbeidsinspectie 

  
Opdrachtnemer BeoPROJECTS 

h.o.d.n. 
Euroradar 

 

 
 

 
Project 

V&G functionaris  
Dhr. F. Fleuren 

  

         

      

 
Bevoegd gezag 

OOO/OOV 
(afhankelijk van regulier 

proces of calamiteit) 

Rhenen 
 

    
 

Projectleider Euroradar 
Dhr. F. Fleuren 

 

    
   

  

      

   
Uitvoerenden 
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2.2 TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN  
Opdrachtnemer 
 Voert opsporingswerkzaamheden uit, conform vigerende regelgeving CS-OOO; 
 Stelt noodzakelijke documenten op conform vigerende regelgeving CS-OOO; 
 Bewaakt de veiligheid voor de omgeving; 
 Schaalt veiligheidsmaatregelen op i.o.m. opdrachtgever en bevoegd gezag; 
 Maakt afspraken met EODD voor overdragen Ontplofbare Oorlogsresten; 
 Legt opsporingswerkzaamheden stil bij onveilige situaties; 
 Geeft het werkgebied vrij tot afgesproken diepte. 

 
Projectleider 
 Is verantwoordelijk voor het opstellen van het projectplan en het projectcontroleplan; 
 Verzorgt de planning van personeel en materieel; 
 Draagt zorg voor de ondertekening van het projectplan door de opdrachtgever en het 

bevoegd gezag; 
 Regelt de benodigde vergunningen en ontheffingen; 
 Draagt zorg voor het uitvoeren van een KLIC-melding binnen de daarvoor gestelde 

termijn; 
 Zorgt dat het uitvoerend personeel over de juiste informatie met betrekking tot de 

opsporingswerkzaamheden beschikt; 
 Draagt zorg voor een goede communicatie met de opdrachtgever en eventuele in het 

opsporingsgebied aanwezige (onder)aannemers; 
 Is verantwoordelijk voor de (eind)rapportage van de opsporingswerkzaamheden; 
 Meldt namens de gemeente de datum van beëindiging van de 

opsporingswerkzaamheden schriftelijk aan de EODD. 
 Verzorgt een afschrift van het proces-verbaal van oplevering voor het bevoegd gezag. 

 
Senior Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten 
 Voldoet aan de eindtermen zoals gesteld in het CS-OOO; 
 Onderhoudt contacten met de KAM-coördinator; 
 Regelt de overdracht van ontplofbare oorlogsresten aan de EODD; 
 Instrueert al het personeel binnen het Opsporingsproject Ontplofbare Oorlogsresten; 
 Geeft projectinstructie; 
 Begeleidt medewerkers tijdens de uitvoering van een project; 
 Geeft projectmatige voorlichting aan derden; 
 Stelt munitielijsten op en houdt deze bij; 
 Is sleutelhouder van de VTVS; 
 Geeft functiegerichte trainingen; 
 Geeft goedkeuring aan historische vooronderzoeken; 
 Geeft goedkeuring aan projectplannen; 
 Stelt detectierapporten op; 
 Stelt proces-verbaal van oplevering op; 
 Treedt op als contactpersoon naar de lokale autoriteiten en EODD; 
 Geeft projecten vrij; 
 Is verantwoordelijk voor meetresultaten en de algemene veiligheid betreffende de 

opsporing van Ontplofbare Oorlogsresten; 
 Is beslissingsverantwoordelijk na het lokaliseren van Ontplofbare Oorlogsresten; 
 Is verantwoordelijk voor de tijdelijke veiligstelling van Ontplofbare Oorlogsresten tot 

aan de overdracht aan de EODD; 
 Legt werkzaamheden stil bij onveilige situaties. 

  



 

 
Kenmerk EU21-135-PP-01-R 
Projectplan Gebiedsontwikkeling Grebbedijk te Rhenen 
Pagina 18 van 46 

 

Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten 
 Voldoet aan de eindtermen zoals gesteld in het CS-OOO; 
 Verzorgt voor aanvang van de opsporingswerkzaamheden de toolbox instructie voor 

het uitvoerend personeel; 
 Houdt voor aanvang van de opsporingswerkzaamheden een startoverleg veiligheid, 

gezondheid en milieu; 
 Instrueert het uitvoerend personeel ter plaatse van de locatie van de projectlocatie 

over de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op 
opsporingswerkzaamheden; 

 Voert werkplekinspecties uit ter plaatse van de opsporingswerkzaamheden;  
 Neemt bij afwezigheid van de Senior Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten 

diens taken waar; 
 Meldt incidenten, ongevallen en/of onveilige situaties bij de Senior Deskundige 

Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten. Bij afwezigheid van de senior Deskundige OOO 
wordt de melding gedaan bij de KAM-coördinator; 

 Voert Realtime en NON-Realtime detectie uit; 
 Zorgt voor het veilig ontgraven van verdachte objecten zodat volledige identificatie 

plaats kan vinden; 
 Stelt vast of er een aangetroffen object een Ontplofbaar Oorlogsrest betreft; 
 Houdt toezicht op de veiligheid en gezondheid van personeel en milieu in (de directe 

omgeving van) het opsporingsgebied; 
 Verleent eerste hulp bij ongelukken. 

 
Assistent Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten 
 Voldoet aan de eindtermen zoals gesteld in het CS-OOO; 
 Meldt incidenten, ongevallen en/of onveilige situaties bij de Senior Deskundige 

Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten. Bij afwezigheid van de Senior Deskundige 
Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten wordt de melding gedaan bij de Deskundige 
Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten; 

 Voert onder begeleiding van een (Senior) Deskundige Opsporen Ontplofbare 
Oorlogsresten Realtime en NON-Realtime detectie uit; 

 Verleent eerste hulp bij ongelukken. 
 

Opdrachtgever 
 Zorgt voor een schoon en opgeruimd werkterrein; 
 Zorgt dat bovengrondse obstakels binnen het projectgebied verwijderd zijn. 
 Verzorgt de betredingstoestemming en stelt het opsporingsgebied beschikbaar voor 

de duur van de opsporingswerkzaamheden; 
 Verleent medewerking bij het uitvoeren van de Opsporingswerkzaamheden; 
 Is eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van de civieltechnische werkzaamheden; 
 Legt werkzaamheden stil bij onveilige situaties. 
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Bevoegd gezag 
 Verleent medewerking bij het uitvoeren van Opsporingswerkzaamheden; 
 Geeft goedkeuring voor het projectplan; 
 Stelt vernietigingslocatie beschikbaar; 
 De Burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid; 
 Legt werkzaamheden stil bij onveilige situaties. 

 
Nederlandse Arbeidsinspectie  
 Houdt toezicht op naleving wetgeving omtrent arbeidsomstandigheden; 
 Adviseert op het gebied van arbeidsomstandigheden; 
 Is verantwoordelijk voor het houden van toezicht op het naleven van de 

Arbowetgeving; 
 Legt werkzaamheden stil bij onveilige situaties. 

 
EODD 
 Verleent technische assistentie aan het bevoegd gezag ten behoeve van het ruimen 

van Ontplofbare Oorlogsresten; 
 Voert taken uit zodat de veiligheid van de directe omgeving wordt gewaarborgd; 
 Voert werkzaamheden uit volgens de vigerende richtlijnen van het ministerie van 

defensie; 
 Is verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens demontage-/ruimwerkzaamheden. 

 
TÜV Nederland 
 Houdt certificeringsreglementen in stand; 
 Voert initiële en tussentijdse audits uit; 
 Geeft certificaten af; 
 Verlengen of vernieuwt certificaten; 
 Schort of trekt certificaten in. 
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3. INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE 

3.1 INTERNE COMMUNICATIE  
In onderstaand schema is de interne communicatiestructuur (conform par.2.4.1 en 2.4.2 van het 
CS-OOO) binnen Euroradar weergeven. In de tabel zijn de communicatiemomenten beschreven. 
Het doel van ieder communicatiemoment is vastgelegd en ook de aanwezigen, de frequentie en 
de verslaglegging zijn aangegeven. Euroradar is een handelsnaam onder BeoPROJECTS B.V. 
 
 

  
Directie 

BeoPROJECTS B.V. 

  
    

      
  

Management Euroradar 

  

      
      

 
 

    
Werkvoorbereider 
Dhr. K. Visser 

Backoffice Euroradar 

    
      
     
    

VGM functionaris 
Mw. M. den Haan     

    
      
      
      

Projectleider 
Dhr. F. Fleuren 

 
(Senior) Deskundige Opsporen 
Ontplofbare Oorlogsresten 
N.T.B. 

   
   Assistent Deskundige 

Opsporen Ontplofbare 
Oorlogsresten 
N.T.B. 

     
  



 

 
Kenmerk EU21-135-PP-01-R 
Projectplan Gebiedsontwikkeling Grebbedijk te Rhenen 
Pagina 21 van 46 

 

4. PLANNING WERKZAAMHEDEN EN INZET PERSONEEL 

4.1 PLANNING EN DOORLOOPTIJD  
 
Omschrijving werkzaamheden (Fase 2)  
handmatige boringen 

Tijdsduur 

Start Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten werkzaamheden 
(Realtime detectie) 

07-02-2022 

Einde Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten werkzaamheden 
(Realtime detectie) 

25-02-2022 

Oplevering project Euroradar In overleg met opdrachtgever 
Omschrijving werkzaamheden (Fase 3) Tijdsduur 
Start Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten werkzaamheden 
(Benaderwerkzaamheden) 

In overleg met opdrachtgever 

Einde Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten werkzaamheden 
(Benaderwerkzaamheden) 

In overleg met opdrachtgever 

Oplevering project Euroradar In overleg met opdrachtgever 
 

4.2 INZET VAN PERSONEEL  
De volgende functionarissen worden afhankelijk van de werkzaamheden op het project ingezet: 
 
Werkzaamheden: Personeel: 
Begeleiden onderzoekswerkzaamheden door 
middel van Realtime detectie 

- (Senior) Deskundige Opsporen Ontplofbare 
Oorlogsresten 

Benaderwerkzaamheden / Realtime detectie - Senior Deskundige Opsporen Ontplofbare 
Oorlogsresten 

- Assistent Deskundige Opsporen Ontplofbare 
Oorlogsresten 

- Machinist in bezit van Basiskennis 
Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten 
geregistreerd bij VOMES 

Overdracht Ontplofbare Oorlogsresten aan de 
EODD 

- Senior Deskundige Opsporen Ontplofbare 
Oorlogsresten 
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5. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

Persoonlijke beschermingsmiddelen dienen personen te beschermen tegen risico’s op lichamelijk 
letsel. Voor de geplande werkzaamheden dienen de uitvoerende functionarissen de volgende 
persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen: 
 

 Reflecterende werkkleding; 
 Metaal loze veiligheidsschoenen; 
 Handschoenen met snijweerstand (categorie 2); 
 Veiligheidshelm (binnen draaicirkel van graafmachine); 
 Zwemvest (bij werkzaamheden buitendijks); 
 Verkeersmaatregelen onder verantwoording van hoofdaannemer(s). 
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Schouwen projectlocatie   x x x         
Uitzetten (GPS)  x x x x         
Laagsgewijs benaderen - handmatig  x x x x         
Laagsgewijs benaderen - middels kraan x x x x x  x       
Opsporingswerkzaamheden in vervuilde grond    x x   x  x x x x 
Opsporingswerkzaamheden met een valgevaar 
≥ 2,50m 

 x x x x    x     

 
 

  

Activiteit 
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6. WERKTEKENING 

Locatie van het werk-/opsporingsgebied, geprojecteerd op een ondergrond van de omgeving 
(gebaseerd op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (B.G.T)). Daarop aangegeven de 
ligging ten opzichte van het Rijksdriehoekstelsel (door middel van RD-coördinaten).  
 
De werktekeningen zijn als bijlage1 aan dit projectplan toegevoegd. De werktekening is gebaseerd 
op de door Witteveen+Bos aangeleverde informatie en is als bijlage aan dit projectplan 
toegevoegd (zie pagina 42 hoofdstuk 20 bijlage 1) 
 
 

 
Afbeelding 5: Werktekening EU21-135-PP-TEK-01 Overzicht (bron: Euroradar). 
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Afbeelding 6: Werktekening EU21-135-PP-TEK-02 (bron: Euroradar). 
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7. DETECTIE, DETECTIEMETHODES EN APPARATUUR 

7.1 DETECTIE  
Een detectieonderzoek kan als volgt worden omschreven: 
 
‘Het vaststellen van de aanwezigheid van (mogelijke) ontplofbare oorlogsresten door het, met behulp van 
detectieapparatuur, uitvoeren van een meting en interpretatie van daaruit voortkomende meetgegevens. 
Er wordt onderscheid gemaakt in Realtime detectie en NON-Realtime detectie.’ 
 
Naast het onderscheid in Realtime en NON-realtime detectie wordt er tevens onderscheid 
gemaakt in actieve versus passieve detectie en oppervlakte- versus dieptedetectie. Het laatste 
verschil heeft betrekking op het bereik van de detectiemiddelen. De middelen zijn niet altijd 
toereikend, te meten tot de maximale diepte waarop de ontplofbare oorlogsresten zich kunnen 
bevinden. Dergelijke omstandigheden doen zich voornamelijk voor bij afwerpmunitie. In de 
navolgende paragrafen volgt een globale beschrijving van detectietechnieken en -mogelijkheden. 
Omdat de keuze van de detectiemiddelen mede wordt bepaald op basis van het onderscheid in 
oppervlakte- en dieptedetectie, worden de selectiecriteria in paragraaf 7.2 behandeld. 

7.2 DETECTIEMETHODES  

7.2.1 Oppervlaktedetectie 
De uiteenlopende methoden en technieken die bij oppervlaktedetectie gehanteerd kunnen 
worden, zijn afhankelijk van verschillende factoren. Alvorens tot uitvoering over te gaan, dient 
een inventarisatie van deze factoren te worden gemaakt. Op basis van de inventarisatie worden 
vervolgens de meest geschikte methodiek en techniek geselecteerd. De onderstaande factoren 
zijn bepalend voor de selectie: 
 
 Het gewenste dieptebereik (tot welke diepte dient de opsporing plaats te vinden); 
 Het onderzoeksdoel (uit welke materialen bestaan de ontplofbare oorlogsresten waarnaar 

wordt gezocht); 
 Verstorende invloeden (zijn er binnen de projectlocatie elementen aanwezig die de 

resultaten van een detectiemethodiek negatief beïnvloeden); 
 Bodemkenmerken (is de projectlocatie toegankelijk voor het in te zetten materieel); 
 Vereiste nauwkeurigheid (afhankelijk van de massa en de diepte van de ontplofbare 

oorlogsresten); 
 Land- of waterbodemonderzoek (worden de ontplofbare oorlogsresten op land of onder 

water gezocht). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Afbeelding 7: NON-Realtime versus Realtime detectie 
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Aan de hand van de bovenstaande factoren wordt in eerste plaats bepaald of er Realtime of non 
Realtime detectie plaats dient te vinden. Daarbij dient aangetekend te worden dat NON-realtime 
detectie wordt geprefereerd boven Realtime detectie. De voornaamste voordelen van non-
Realtime detectie ten opzichte van Realtime detectie kunnen als volgt omschreven worden: 
 
 Meetwaarden worden geobjectiveerd; 
 Storingsinvloeden worden verlaagd; 
 Detectiegegevens worden direct schriftelijk vastgelegd; 
 Interpretatie van de meetgegevens wordt aantoonbaar gemaakt; 
 De kosten en de uitvoeringsduur (van zowel de detectie als eventuele 

benaderwerkzaamheden) kunnen beter gecalculeerd worden; 
 Inzet van personeel en materieel kunnen beter gepland worden; 
 Reductie van het aantal te benaderen objecten. 

 
NON-realtime 
Voor het NON-realtime detecteren zal er gebruik gemaakt worden van een quad met multisonde 
aanhanger. De multisonde bevat 8 sensoren van het merk Vallon type VS-M. De data zal 
gekoppeld worden aan een locatie d.m.v. RTK-GPS en het elektronisch kompas VK1 van Vallon. 
Door gebruik van de CU2-8 wordt de data opgenomen met het softwarepakket EVA4Mobile.  
 
Realtime 
Voor het realtime detecteren kan er gebruik worden gemaakt van een magnetometer van het 
merk Vallon type VX(C)1 of EL1303D3. Dit betreft een detector voor passieve detectie. Er kan 
ook gebruik gemaakt worden van een metaaldetector van Vallon type VMH. Dit betreft een 
detector voor actieve detectie. Overige opties staan weergegeven in de tabel bij par. 7.2.4. 
 
Naast de selectie van Realtime of NON-Realtime detectie dient er tevens een keuze te worden 
gemaakt tussen actieve of passieve detectie. Bij actieve detectie wordt door de detector een 
magnetisch veld opgewekt. De verstoringen (veroorzaakt door zowel Ferro-houdende als non-
Ferro-houdende objecten) in dit veld worden vervolgens gemeten. In tegenstelling tot actieve 
detectie wordt bij passieve detectie geen magnetisch veld opgewekt, maar worden verstoringen 
(eveneens veroorzaakt door Ferro-houdende objecten) in het aardmagnetisch veld gemeten. Het 
voordeel van actieve detectie is de mogelijkheid tot het detecteren van non-Ferro-houdende 
objecten (bijvoorbeeld: klein kaliber munitie of mijnen). Daarnaast is deze methodiek minder 
gevoelig dan passieve detectie voor verstoringen door objecten in de omgeving. Daar staat 
tegenover dat het meetbereik van actieve detectie beperkt is. 

7.2.2 In te zetten apparatuur op opsporingsproject: 
 

Gebruikt Type Merk 

☒ EL1303D3 Vallon 

☒ VXC1 Vallon 

☒ VMH3CS/VMH4 Vallon 

☒ GPS R2 Reach 
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8. LOKALISEREN OBJECTEN, LAAGSGEWIJZE DETECTIE EN IDENTIFICATIE 

8.1 LOKALISEREN OBJECTEN  
De wijze waarop verdachte objecten worden gelokaliseerd, is afhankelijk van de uitvoeringswijze 
van de detectie. Bij digitale detectie worden de verkregen meetgegevens gecontroleerd op 
overeenkomsten met de gestelde zoekdoelen. Bij Realtime detectie wordt de locatie van een 
object direct bij het inmeten vastgelegd middels een markering in het veld (of direct benaderd 
onder begeleiding van een Senior Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten). Hierbij wordt 
geen onderscheid gemaakt in grootte of diepte van het object. Dat wil zeggen dat alle uitslagen 
die worden gemeten in principe als verdacht op het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten 
worden aangemerkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 8: Lokaliseren van gedetecteerde objecten 

8.2 LAAGSGEWIJS ONTGRAVEN  
Door het laagsgewijs ontgraven wordt het object blootgelegd, waardoor deze kan worden 
waargenomen. Op aanwijzing van een (Senior) Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten 
wordt een laag op een door hem bepaalde laagdikte handmatig of machinaal ontgraven. De 
laagdikte wordt bepaald door de mogelijk aan te treffen Ontplofbare Oorlogsresten. De term 
laagsgewijs ontgraven kan zowel betrekking hebben op het handmatig ontgraven als wel d.m.v. 
een kraan. Een Senior Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten dient aanwezig te zijn op 
de projectlocatie. 

8.3 GECONTROLEERD LAAGSGEWIJS ONTGRAVEN  
Indien nodig kan gecontroleerd laagsgewijs ontgraven worden. Gecontroleerd laagsgewijs 
ontgraven wordt toegepast indien er objecten in de bodem aanwezig zijn die het magnetisch veld 
dusdanig verstoren, zodat dieper gelegen verstoringen gemaskeerd worden door de verstoring 
van de bovenlaag. Hierdoor is het niet mogelijk om dieper gelegen objecten te onderscheiden. 
 
Vooraf wordt (indien mogelijk) bepaald waardoor de verstoring wordt veroorzaakt. Indien 
mogelijk wordt bepaald hoe dik de laag is. Op aanwijzing van een (Senior) Deskundige Opsporen 
Ontplofbare Oorlogsresten wordt een door hem bepaalde laagdikte laag machinaal ontgraven. De 
laagdikte wordt bepaald door de mogelijk aan te treffen Ontplofbare Oorlogsresten. De 
uitkomende grond/fractie wordt door de machinist langzaam en gecontroleerd neergelegd. De 
uitkomende grond wordt tijdens het neerleggen door de (Senior) Deskundige Opsporen 
Ontplofbare Oorlogsresten en zijn Assistent Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten 
visueel gecontroleerd op de aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten. Een Senior Deskundige 
Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten dient aanwezig te zijn op de projectlocatie. 
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8.4 IDENTIFICEREN OBJECTEN  
Identificatie van een object heeft tot doel vast te stellen of er sprake is van een Ontplofbare 
Oorlogsresten. Indien er sprake is van een Ontplofbare Oorlogsresten wordt het volgende 
geregistreerd: 
 
 Diepte van het aangetroffen Ontplofbare Oorlogsresten; 
 Soort en sub soort van het Ontplofbare Oorlogsresten; 
 Type van eventueel geplaatste ontstekers; 
 Wapeningstoestand, kaliber en nationaliteit; 
 Persoon die de identificatie heeft uitgevoerd; 
 X-, Y- en Z-coördinaten in het Rijksdriehoeknet (RD-coördinaten). 

 
Indien een verdacht object als Ontplofbare Oorlogsresten wordt geïdentificeerd zal de Senior 
Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten de noodzakelijke maatregelen treffen. De te 
nemen maatregelen zijn afhankelijk van het aangetroffen Ontplofbare Oorlogsresten. 

8.5 TE GEBRUIKEN ARBEIDSMIDDELEN EN PBM  
 
Gebruikt Arbeidsmiddel Type  PBM Type 
☐ Standaard kraan 2,2T ☒ Veiligheidshelm 

☐ Standaard kraan 5T ☒ Handschoenen 

☐ Standaard kraan 20T ☒ Veiligheidsschoenen  

☐ Beveiligde kraan 2,2T ☒ Verkeershesje oranje 

☐ Beveiligde kraan 5T ☐ Veiligheidsbril 

☐ Beveiligde kraan 20T ☐ Gehoorbescherming 

☐ Drainagepomp  ☐ Gelaatscherm 

☐ Damwand  ☐ Valbeveiliging harnasgordel 

☒ Spade  ☐ Wegwerpoverall 

☒ Bats  ☒ Laarzen minimaal klasse S3 

☐   ☐ Vloeistof dichte handschoenen 

☐    ☒ Zwemvest 
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9. TIJDELIJK VEILIGSTELLEN VAN ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN 

Het tijdelijk veiligstellen van de situatie omvat alle activiteiten na de benadering en identificatie 
(in het geval van Ontplofbare Oorlogsresten), welke benodigd zijn om de uitwerkingsrisico’s van 
het ontplofbare oorlogsrest in relatie tot de omgeving te beheersen tot aan het tijdstip van 
overdracht van het ontplofbare oorlogsrest aan EODD. 
Er worden bij het tijdelijk veiligstellen van de situatie geen demontagehandelingen aan 
Ontplofbare Oorlogsresten zelf verricht, dit is enkel voorbehouden aan de EODD. De wijze van 
tijdelijk veiligstellen en de getroffen beschermende maatregelen worden geregistreerd. 
 
Indien een ontplofbare oorlogsrest naar het oordeel van de Senior Deskundige Opsporen 
Ontplofbare Oorlogsresten direct gevaar oplevert voor de openbare orde en veiligheid, dienen er 
maatregelen getroffen te worden om de ligplaats en de directe omgeving af te schermen. 
Bovendien dient onverwijld melding van de vondst te worden gedaan bij de opdrachtgever, EODD 
en het bevoegd gezag. 
 
Bij het aantreffen van een vliegtuigbom zal de EODD door de Senior Deskundige Opsporen 
Ontplofbare Oorlogsresten gecontacteerd worden, en zal Witteveen+Bos en het bevoegd gezag 
van de Gemeente Rhenen op de hoogte worden gebracht.  
 
Het ruimen van een vliegtuigbom wordt niet besproken in dit projectplan, dit zal separaat worden 
behandeld. Hierbij zal Euroradar als ondersteuning van de EODD optreden. Euroradar blijft de 
adviseur voor Witteveen+Bos gedurende deze situatie. De gemeente (team OOV) zal de 
bomruiming coördineren.  
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10. OVERDRACHT EODD 

10.1 AANWEZIGEN  
De ruiming en vernietiging van de Ontplofbare Oorlogsresten (anders dan afwerpmunitie) wordt 
gecoördineerd door de Senior Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten van Euroradar. Dit 
vindt plaats in overleg en afstemming met de gemeente (team OOV), politie en de commandant 
ruimploeg van de EODD. Vooraf aan de ruiming dient er met de ambtenaar Openbare Orde & 
Veiligheid te worden afgestemd of er geen gevaar is voor de openbare orde en veiligheid en of 
er maatregelen dienen te worden getroffen.  

10.2 VERNIETIGINGSLOCATIE  
In overleg met de gemeente en de politie wordt er een vernietigingslocatie bepaald. Indien dit 
niet mogelijk is zal de EODD op zoek gaan naar een alternatief. Indien op afwerpmunitie moet 
worden vernietigd dient de bruikbaarheid van de vernietigingslocatie te worden getoetst door de 
commandant ruimploeg van de EODD. 
 
Een vernietigingslocatie moet indien mogelijk aan de volgende eisen voldoen: 
 
 Geen bebouwing of verkeer binnen de uitwerking van de munitie; 
 Voor het publiek af te sluiten c.q. controleerbaar dat geen publiek het terrein betreedt; 
 Overzichtelijk zijn (voor grote of meerdere geschutprojectielen een straal van ca. 100m. 

rondom het springpunt); 
 Geen brandbare vegetatie rondom het vernietigingspunt; 
 Geen pijpleidingen en kabels in de ondergrond of hoogspanningsleidingen e.d. binnen de 

uitwerkingssfeer van de munitie; 
 Bij voorkeur zandgrond waar men tot ca. 1,50m. diep kan ingraven zonder op grondwater 

te stuiten; 
 Indien ingraven niet mogelijk is dient een zanddepot te worden aangelegd waarbij het 

aanwezige zand het te vernietigen ontplofbare oorlogsrest 10-15 maal zijn kaliber kan 
afdekken; 

 Vrij van puin en afval; 
 Moet bereikbaar zijn met EODD-voertuig en hulpverleningsdiensten. 

 
De daadwerkelijke situatie van de aangegeven vernietigingslocatie zal door de commandant 
ruimploeg van de EODD worden geschouwd op bruikbaarheid. Dit is o.a. afhankelijk van de te 
vernietigen munitieartikel(en), bodemstructuur en omgeving. 
Voor het vernietigen van vliegtuigbommen gelden, afhankelijk van het type bom, andere eisen. 
Bomruimingen worden gecoördineerd door de gemeente (team OOV). 
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11. PROJECTGEBONDEN RI&E 

11.1 VOORWOORD 
Deze projectgebonden Ri&E richt zich tot de samenwerking van Euroradar met Witteveen+Bos en 
de door Euroradar en/of Witteveen+Bos in te zetten onderaannemers en/of ingehuurde 
personeelsleden. Euroradar heeft als hoofdaannemer de verplichting om de overige V&G-
belangen te bevorderen. Het plan heeft als doel helderheid te geven over de 
verantwoordelijkheden van de betrokken partijen en over de invulling met betrekking tot V&G. 

11.2 RISICO-INVENTARISATIE 
Beschrijving van te treffen veiligheidsmaatregelen in de onderscheiden procesfasen: 
 
Activiteit Arborisico Risico-oorzaak Suggesties 

(facultatief) 
Grondbewerkingen 
zoals ontgraven, 
aanvullen 
verdichten 

Bedolven raken  Afschuiven/instorten 
taluds 

Verbod op lopen en 
werken naast teen van 
talud 
Trapsgewijs ontgraven 
door kraan 

Lichamelijk letsel 
Overrijding 

Draaicirkel, 
manoeuvreren 
materieel 
 

Verbod werken binnen 
draaicirkel materieel 
Opvallende kleding 
dragen, afspraken 
maken over 
oogcontact/ plaats bij 
ontgraven 

Irritatie van huid, 
ogen en luchtwegen 

Stofvorming Indien noodzakelijk 
PBM’s verstrekken 

Gehoorschade Lawaai materieel Indien noodzakelijk 
PBM’s verstrekken 

Activiteit Arborisico Risico-oorzaak Suggesties 
(facultatief) 

Benaderen 
handmatig 

Fysieke 
belasting/rugklachten 

Verkeerde belasting 
tijdens ontgraven 
 

Juiste werkhouding en 
regelmatig afwisselen 

Dodelijk letsel Vroegtijdig 
ontploffen van het 
munitieartikel 

Voorkomen om het 
munitieartikel te 
beroeren, volgens 
werkinstructie 
benaderen 

Brandwonden Fosforbranden Voorkomen om het 
munitieartikel te 
beroeren. Artikel 
afdekken 

Verstikking Verstikkende gassen Voorkomen om het 
munitieartikel te 
beroeren 

Lichamelijk letsel, 
snijwonden 

Met blote handen 
ontgraven 
 

Dragen PBM’s 
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Activiteit Arborisico Risico-oorzaak Suggesties 
(facultatief) 

Oppervlaktedetectie 
Realtime en/of 
NON-Realtime 

Vallen/struikelen 
verstappen 
 
 

Slecht begaanbaar 
terrein; 
Omgeploegde akker, 
slecht opgeschoond 
terrein, 

Rijsporen, gaten, 
wateroverlast, 
modder, dijken 

Terrein voorafgaand 
aan detectie 
werkzaamheden laten 
egaliseren 

Fysieke 
belasting/rugklachten 

Langdurige 
eenzijdige belasting 

Regelmatig wissel met 
partner 
Meetinstrument op 
wielen 

Aanrijding, 
lichamelijk letsel 

Verkeer in nabijheid 
werkzaamheden 

Verkeersvoorzieningen 
conform de CROW 96 
A of B 

Activiteit Arborisico Risico-oorzaak Suggesties 
(facultatief) 

Beeldscherm-werk Klachten armen, rug 
en schouders 

Lang stilzitten 
hoofd, armen en 
handen weinig 
bewegen 

Wissel 
beeldschermwerk af 
met andere 
werkzaamheden 

Oogklachten Weinig knipperen 
met de ogen 
Slechte verlichting 

Bewust meer 
knipperen 
 
Pas verlichting aan 

Activiteit Arborisico Risico-oorzaak Suggesties 
(facultatief) 

Menselijke 
Contacten 

COVID-19 
besmetting 

Fysiek contact, dan 
wel onvoldoende 
afstand, ventilatie 
enz. 

Dragen mondkapje, 
voldoende afstand 
houden, ventileren 
enz. Zie ook protocol 
'Samen veilig 
doorwerken voor 
sectoren Bouw & 
Techniek' 

Activiteit Arborisico Risico-oorzaak Suggesties 
(facultatief) 

Werkzaamheden in 
de nabijheid van 
open water 

Verdrinken, 
onderkoeld raken 

Struikelen, 
wegzakken in de 
modder 

Afstand houden tot 
open water, bij 
risicovolle situatie 
zwemvest dragen, 
droge kleren in 
nabijheid 
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12. BESCHERMENDE MAATREGELEN VOOR DE OMGEVING 

Bepaling in overleg met de gemeente(n), de opdrachtgever en de EODD; 
 

In een voorkomend geval kan het noodzakelijk zijn om beschermende maatregelen te treffen 
tijdens het ruimen/demonteren of detecteren van Ontplofbare Oorlogsresten. De te nemen 
maatregelen zullen conform het voorschrift VS 9-861 EODD worden uitgevoerd. Het voorschrift 
maakt onderscheid in veiligheidsmaatregelen en beschermende maatregelen. Voor het 
onderzoeksgebied zal er tijdens de uitvoering van het Ontplofbare Oorlogsresten onderzoek 
gebruik worden gemaakt van verschillende veiligheidsmaatregelen. Naast de 
veiligheidsmaatregelen zal de Senior Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten, indien hij 
dit nodig acht, de juiste beschermende maatregelen en/of veiligheidsvoorzieningen treffen. Voor 
het treffen of plaatsen van ingrijpende veiligheidsvoorzieningen zal vooraf overleg plaatsvinden 
met de opdrachtgever en bevoegd gezag. Na goedkeuring zullen de veiligheidsvoorzieningen door 
Euroradar worden uitgevoerd. De eventueel benodigde maatregelen worden pas na schriftelijke 
toestemming van de opdrachtgever ingezet. 
 
Voorbeelden van veiligheidsmaatregelen zijn: 
 Opgeleid en functioneel personeel aanwezig op werklocatie; 
 Geen open vuur en roken tijdens opsporingswerkzaamheden; 
 Het stoppen van werkzaamheden bij het betreden van het werkgebied door derden. 

 
Voorbeelden van beschermende maatregelen zijn: 
 Een veilig werkgebied met een veiligheidsstraal welke wordt bepaald door de aanwezige 

Senior Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten; 
 Afscherming naar derden door bijvoorbeeld het aanbrengen van scherf remmende 

maatregelen; 
 De munitieopslag (VTVS) t.b.v. het veiligstellen van schroot en/of Ontplofbare 

Oorlogsresten. 
 
Bovengenoemde beschermende maatregelen zijn slechts ter illustratie gebruikt en hoeven niet 
specifiek te worden toegepast op dit project. 
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13. RICHTLIJNEN EODD INZAKE COMMUNICATIE  

Het opsporingsbedrijf dient de EODD voorafgaand aan het opsporingsproject en bij het aantreffen 
van ontplofbare oorlogsresten te informeren overeenkomstig navolgende punten: 
 
- Voor aanvang van het opsporingsproject, met uitzondering van uitsluitend een 

detectieonderzoek, wordt een project aangemeld bij de EODD. Deze aanmelding bevat ten 
minste de volgende gegevens: 
 korte omschrijving van de opsporing (werkwijze) 
 de duur van de opsporing 
 de plaats van de opsporing 
 de te verwachten ontplofbare oorlogsresten 
 de geplande vernietigingslocatie (indien bekend) 

- Uit de aanmelding moet blijken dat het bevoegd gezag voor openbare orde en veiligheid 
instemt met het uitvoeren van de opsporing 

- Aangetroffen ontplofbare oorlogsresten worden schriftelijk gemeld aan EODD. De frequentie 
en het tijdstip van melding is afhankelijk van soort, aantal en toestand van de aangetroffen 
ontplofbare oorlogsresten, zulks ter beoordeling van de Senior Deskundige Opsporen 
Ontplofbare Oorlogsresten 

- De frequentie en het tijdstip van de periodieke ruimingen zijn mede afhankelijk van soort en 
aantal van de aangetroffen ontplofbare oorlogsresten en de beschikbare ruimcapaciteit van 
EODD, ter beoordeling van EODD 

- Bij het aantreffen van OO die naar inschatting van de Senior Deskundige Opsporen Ontplofbare 
Oorlogsresten van het opsporingsbedrijf ter plaatse een direct gevaar opleveren voor de 
openbare orde en veiligheid wordt onverwijld een melding gedaan aan de gemeente als 
bevoegd gezag voor openbare orde en publieke veiligheid, aan de politie en aan de EODD. 
Deze melding wordt binnen de EODD voorzien van een verhoogde prioriteit en zal,  
vooruitlopend op een periodieke ruiming, binnen een tijdsbestek worden geruimd 
overeenkomstig de gegeven prioriteit 

- De gemeente als bevoegd gezag voor openbare orde en publieke veiligheid en (Senior 
Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten) de organisatie dragen, eventueel in overleg 
met de EODD, zorg voor het beschikbaar hebben van een geschikt vernietigingsterrein binnen 
de desbetreffende gemeente(n). De locatie van het vernietigingsterrein wordt opgenomen in 
het projectplan 

- Betreffende de situering van de vernietigingslocatie dient rekening te worden gehouden met 
de richtlijnen van de EODD 

- De plaatselijke overheid zorgt in samenwerking met de Senior Deskundige Opsporen 
Ontplofbare Oorlogsresten van het opsporingsbedrijf voor de aanwezigheid van de politie 
tijdens de ruiming van aangetroffen ontplofbare oorlogsresten 

- De aangetroffen ontplofbare oorlogsresten worden namens de gemeente door de Senior 
Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten van het opsporingsbedrijf onder minimale 
vermelding van soort, sub soort en algemene toestand via een schriftelijk protocol 
overgedragen aan de ruimploeg van de EODD 

- Het opsporingsbedrijf meldt namens de gemeente de datum van beëindiging van de 
opsporings-werkzaamheden schriftelijk aan de EODD 
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14. TOEGANGSREGELING, BEGAANBAARHEID EN DE BEWAKING VAN DE 

PROJECTLOCATIE 

1. Toegangsregeling, begaanbaarheid en de bewaking van de projectlocatie; 
2. Actuele en voor de projectlocatie geschikte beschrijving van de handelwijze bij calamiteiten; 
3. Protocol voor de inschakeling van hulpverleningsdiensten; 
4. Beschrijving van aansprakelijkheden en verzekeringen; 
5. Beschrijving van de projectcontroles (wat, wie en hoe controleren op welk moment), 

inclusief de wijze van registratie en de terugkoppeling daarvan; en 
6. Beschrijving van de wijze van oplevering. 
 
Om toegang tot het terrein te verkrijgen dient men in bezit te zijn van minimaal het certificaat 
Basiskennis Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten en zich te melden bij de projectleider voor een 
kick-off of een projectinstructie. Indien derden het opsporingsgebied betreden zullen de 
werkzaamheden tijdelijk worden gestaakt. 
 
Wanneer Ontplofbare Oorlogsresten worden aangetroffen die niet in de VTVS kunnen worden 
opgeslagen zal de Senior Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten in overleg met de 
opdrachtgever een plan maken hoe de Ontplofbare Oorlogsresten veilig achter te laten. 
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15. HANDELWIJZE BIJ CALAMITEITEN 

15.1 CALAMITEIT MET ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN  
Alarmering 
In geval van een incident waarbij ontplofbare oorlogsresten betrokken zijn worden de volgende 
diensten gealarmeerd: 
 Ambtenaar openbare veiligheid; 
 De politie; 
 De brandweer; 
 De ambulancediensten (indien nodig meerdere ambulances). 

 
Melding calamiteit 
Bij de melding van een ongeval met ontplofbare oorlogsresten wordt aan de hulpdiensten 
aangegeven: 
 De locatie; 
 Het aantal doden en/of gewonden; 
 Zoveel mogelijk de aard van de verwondingen; 
 Een beschrijving van de situatie, met informatie over de risicosetting en eventuele 

uitbreidingsmogelijkheden (zoals bijvoorbeeld vervolgexplosies etc.). 

15.2 OPSCHALING HULPVERLENING  
Bij incidenten zal tussen de hulpverleningsdiensten overleg plaatsvinden conform een GRIP 
(Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure), zodra: 
 Een incident het reguliere niveau overstijgt en het karakter krijgt van een calamiteit; 
 Als het effect van een incident/calamiteit meerdere gemeenten treft; 
 Afwerpmunitie wordt aangetroffen welke een potentieel gevaar kan opleveren voor derden 

en/of omgeving. 

15.3 CALAMITEIT ZONDER ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN  
Alarmering 
In geval van een incident waarbij ontplofbare oorlogsresten betrokken zijn worden de volgende 
personen gealarmeerd: 
 Bedrijfshulpverlener (zie telefoonlijst met spoednummers); 
 (Senior) Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten; 
 Projectleider. 

 
Indien externe hulpverlening noodzakelijk is:  
Bij de melding wordt aan de hulpdiensten aangegeven: 
 De locatie; 
 Het aantal doden en/of gewonden; 
 Zoveel mogelijk de aard van de verwondingen; 
 Een beschrijving van de situatie, met informatie over de risicosetting en eventuele 

uitbreidingsmogelijkheden (zoals bijvoorbeeld brand etc.). 
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16. INSCHAKELING HULPVERLENINGSDIENSTEN 

 
Politie, Brandweer, Ambulance  Tel: 112 

 
Ziekenhuis Contactgegevens Telefoon 
Ziekenhuis Gelderse Vallei 
SEH 

Willy Brandtlaan 10 
6716 RP Ede 

Tel: 0318-434343 

 

 

 
In het geval van calamiteiten, incidenten, aantreffen van Ontplofbare Oorlogsresten (waarbij 
acute handelingen door of namens het bevoegde gezag worden gevraagd) loopt dit via: 
 

 De Officier van dienst Bevolkingszorg; deze wordt opgeroepen via de meldkamer van de 
Veiligheidsregio (net als overige hulpdiensten via 112). Ook de al aanwezige politie kan 
deze functionaris via de meldkamer laten oproepen. 

 
Opdrachtnemer Contactgegevens Telefoon 
Euroradar Damstraat 24 

3371 AD Hardinxveld-Giessendam 
Tel: 010-8202920 

 
V&G Coördinator  Contactgegevens Telefoon 
Dhr. F. Fleuren Damstraat 24 

3371 AD Hardinxveld-Giessendam 
Tel: 06-11445184 

 
Projectleider Contactgegevens Telefoon 
Dhr. F. Fleuren Damstraat 24 

3371 AD Hardinxveld-Giessendam 
Tel: 06-11445184 

 
Senior Deskundige Opsporen 
Ontplofbare Oorlogsresten 

Contactgegevens Telefoon 

Dhr. D. Meisner Damstraat 24 
3371 AD Hardinxveld-Giessendam 

Tel: 06-25388871 

  

Huisartsenpraktijk Contactgegevens Telefoon 
Huisartsenpraktijk Medin 
 

Binnenhaven 69 B 
6709 PD Wageningen 

Tel: 0317-413734 

Politie Contactgegevens Telefoon 
Politie Landelijk meldpunt voor minder 

spoedeisende zaken 
Tel: 0900-8844 

Bevoegd gezag Contact gegevens Telefoon 
Namens het bevoegd gezag, de 
burgemeester van Rhenen: 
Dhr. Drs. J. A. van der Pas 
Contactpersoon bevoegd gezag: 
Adviseur crisisbeheersing 
Dhr. R. Sardemann 

Nieuwe Veenendaalseweg 75 
3911 MG Rhenen 
 
 
 
rob.sardemann@rhenen.nl 

Tel: 0317-681681 
 
 
 
 
Tel: 06-20395801 
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17. AANSPRAKELIJKHEDEN & VERZEKERINGEN 

17.1 AANSPRAKELIJKHEDEN EN VERZEKERINGEN  
Ten behoeve van de uitvoering van opsporingswerkzaamheden in het kader van onderzoek naar 
ontplofbare oorlogsresten heeft Euroradar de navolgende verzekering(en) afgesloten: 
 
Algemene Aansprakelijkheidsverzekering voor werkzaamheden die verband houden met het 
opsporen (Realtime en NON-realtime), lokaliseren, benaderen en veiligstellen van ontplofbare 
oorlogsresten, kabels en leidingen, ondergrondse (archeologische) structuren en geologische 
informatie uit de bodem. Het verzekerde bedrag bedraagt € 2.500.000, - als maximum per 
aanspraak en € 5.000.000, - als maximum per verzekeringsjaar. 

  



 

 
Kenmerk EU21-135-PP-01-R 
Projectplan Gebiedsontwikkeling Grebbedijk te Rhenen 
Pagina 39 van 46 

 

18. PROJECTCONTROLES 

18.1 UIT TE VOEREN CONTROLES  
Het projectcontroleplan heeft als doel: 

 Controle en registratie van de gebruikte zoekapparatuur; 
 Controle en registratie van de gebruikte navigatiesystemen;  
 Controle en registratie op het werk algemeen; 
 Controle en vastlegging van de benaderde objecten; 
 Controle en vastlegging van de in VTVS opgeslagen Ontplofbare Oorlogsresten. 

18.2 TECHNISCHE UITVOERING  
 
Werk  

Werknummer  

Opdrachtgever 

Senior Deskundige 

Opsporen 

Ontplofbare 

Oorlogsresten 

Opgesteld door  

Datum  

: Grebbedijk Rhenen 

: EU21-135 

: Witteveen+Bos  

 

: Dhr. D. Meisner 

 

 

: Dhr. K. Visser 

: 20-01-2022 

Fasetabel: 

WVB = Werkvoorbereiding 

UV = Uitvoering 

DW = Detectiewerkzaamheden 

BW = Benaderwerkzaamheden 

VH = Veiligheid 

OL = Oplevering & Overdracht 

Frequentietabel: 

X1 = 100%  

X2 = steekproefsgewijs  

X3 = documentencontrole 

X4 = indien van toepassing 

H = stopmoment werkzaamheden 

D = Dagelijks 

J = Jaarlijks 

Fase Onderdeel Controlemethode Freq Nauwkeurigheid Middelen ter 

controle 

Nauwkeurigheid 

der middelen 

Par Datum 

WVB Inrichten terrein 

VTVS 

Protocol volgens 

CS-OOO norm 

X3 N.v.t, Volgens protocol N.v.t.   

WVB Goedkeuring 

projectplan door 

opdrachtgever 

Handtekening 

voorblad 

X1/H N.v.t. Visueel N.v.t.   

WVB Goedkeuring 

projectplan door 

Bevoegd Gezag 

betreffende 

gemeente 

Handtekening 

voorblad 

X1/H N.v.t. Visueel N.v.t.   

WVB Melden project aan 

de certificerende 

instantie 

Kopie aanmelding 

in uitvoerdersmap 

X3 N.v.t. Visueel N.v.t.   

WVB KLIC-melding Klic-meldingen in 

uitvoerders-map 

X3 Alle instanties op de 

bevestiging van KLIC 

moeten hun melding 

hebben gedaan 

Visueel N.v.t.   

DW/ 

BW 

Lokaliseren & 

benaderen 

Vallon methode X1/D Maximaal 3 

schaaldelen (+ of -) 

Afwijking toegestaan 

Handmatig N.v.t.   

DW Detectie Registratie op 

dagstaat 

D N.v.t. Registratie op 

dagstaat. 

N.v.t.   

DW Interpretatie Registratie op 

dagstaat 

D N.v.t. Registratie op 

dagstaat 

N.v.t.   

BW Beveiligde machine Visuele controle X1 N.v.t, Kraanboek 

aanwezig bij 

kantoor 

N.v.t.   

BW Controle 

objectenlijst 

x, y, z-waarde 

bepaling 

X3 Afwijking maximaal ± 

30cm 

M.b.v. meetlint: 

Diepte 

vergelijken met 

objectenlijst 

± 1cm   

BW Invoeren objecten 

in projectdossier 

Munitiestaten X3 N.v.t, Hoeveelheid 

munitie in VVTS 

 Munitie op 

munitiestaat 

N.v.t.   
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BW Toepassen 

veiligheids- 

maatregelen in 

samenhang met 

ontplofbare 

oorlogsresten 

Procedure 

selecteren en 

aanbrengen 

veiligheidsvoorzieni

ngen 

H N.v.t, N.v.t. Opgesteld door 

de Krijgsmacht 

  

UV Projectinstructie N.v.t. X1 N.v.t, Handtekening 

werknemers op 

projectinstructie 

formulier 

N.v.t.   

UV Project-inspectie Met 2 personen 

waarvan minimaal 

1 leidinggevende 

X1 N.v.t, Visueel N.v.t.   

UV Toolbox N.v.t. X1 N.v.t, Handtekening 

werknemers op 

toolboxformulier 

N.v.t.   

UV Maken 

proefsleuven n.a.v. 

KLIC-melding 

Inmeten gevonden 

kabels en leidingen 

X1 Conform tekeningen 

Kabels en Leidingen 

Paraferen op 

tekeningen 

netwerk 

beheerder 

Afwijking max. 1 

meter t.o.v. 

maten tekening 

netwerk 

beheerder 

  

UV Melden afwijking 

ligging kabels en 

leidingen 

Inmeten gevonden 

kabels en leidingen 

X4 ca. 10 cm GPS of meetlint N.v.t.   

UV Controle 

meetapparatuur 

detectie 

Kalibratie door 

leverancier 

J N.v.t. Kalibratie-

rapport 

N.v.t.   

UV Controle 

meetapparatuur 

detectie 

Compenseren D Geen afwijking 

toelaatbaar 

Registratie op 

dagstaat 

N.v.t.   

UV Controle 

meetapparatuur 

uitzetter 

Kalibratie door 

leverancier 

J N.v.t. Kalibratie-

rapport 

N.v.t.   

UV Controle 

meetapparatuur 

uitzetter 

Visueel, 

controlemeting 

D ±2 cm Vast punt t.o.v. 

RD-coördinaat 

N.v.t.   

OL/ 

BW 

Overdracht munitie 

aan EODD 

Controle 

munitiestaat met 

munitie in VTVS 

X3 Tellen munitie Getekende 

munitielijst door 

de Senior 

Deskundige 

Opsporen 

Ontplofbare 

Oorlogsresten en 

de EODD 

N.v.t.   

OL Oplevering 

werkterrein 

i.o.m. offerte en/of 

opleverings-

formulier 

X3 N.v.t, N.v.t. N.v.t.   
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19. WIJZE VAN OPLEVERING 

Na uitvoering van het project dient het terrein conform afspraak te worden opgeleverd. Indien er 
geen specifieke afspraken zijn vastgelegd, dient het terrein in de oorspronkelijke staat te zijn 
teruggebracht. Deze oorspronkelijke staat dient in dat geval te zijn beschreven en opgenomen in 
het projectdossier. 

 
Indien na het  oordeel van  de  Senior Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten de  locatie 
voldoet aan de  vastgelegde afspraak, vraagt Euroradar opname van  het  project aan bij de 
opdrachtgever. 
Het proces-verbaal van  oplevering wordt opgesteld door Euroradar en  bevat ten minste de  
volgende gegevens: 
 

a) het werk-/opsporingsgebied geprojecteerd op een ondergrond van de omgeving (BGT) 
met daarop aangegeven de ligging ten opzichte van het Rijksdriehoeknet (door middel van 
RD-coördinaten); 

b)  een omschrijving van de opdracht; 
c)  een omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden; 
d)  de resultaten van het detectieonderzoek en de benaderwerkzaamheden; 
e)  de gegevens met betrekking tot de overdracht en (indien van toepassing) de 

aard van de verwijderde significante objecten. 
 
Euroradar stuurt een afschrift van het proces-verbaal van oplevering aan de gemeente(n) 
waarbinnen het opsporingsgebied is gelegen, als bevoegd gezag voor openbare orde en veiligheid. 
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20. BIJLAGE 1        WERKTEKENINGEN EU21-135-PP-01-TEK-01+02 
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WERKTEKENING 01 INVOEGEN 
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WERKTEKENING 02 INVOEGEN   
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21. BIJLAGE 2        AANSPRAKELIJKHEDEN & VERZEKERINGEN 

Collectieve Ongevallenverzekering 
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Aansprakelijkheidsverzekering 

 


